



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
LORETO, ZAC.

# LORETO

H. Ayuntamiento 2013 - 2016  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

UNIDOS POR UN LORETO MAS FUERTE  
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

DIRECCION DE APOYO A LA VIVIENDA SOCIAL

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA

EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA, DEL MUNICIPIO DE LORETO ESTADO DE ZACATECAS, SIENDO LAS 09:00 HRS. DEL DIA 21 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 SE REUNIERON LOS C.C.

Nombre	Cargo	Dependencia
C. Eduardo Flores silva	Presidente Municipal	Presidencia Loreto
C. Palacios	Presidente Comité	
Ara. Antonio Tiscavento	Dir. Desarrollo Eco.	Presidencia Loreto
Ing. Hector Hugo	Contratista	
Pi. Sr. Noe Nator Hdz	Contralor Municipal	Presidencia Loreto
Ing. Jose Luis Garcia	Supervisor de obra	Presidencia Loreto

REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN Y EL PRESIDENTE Y SECRETARIO INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA OBRA PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA **AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA LORETO ZAC.**

El financiamiento para este proyecto se realizó con las siguientes aportaciones:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes
\$ 234,531.41	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 234,531.41	0.00

UNA VEZ VERIFICADA LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS EN LA OBRA Y/O ACCIONES MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD Y A ENTERA SATISFACCION DE LOS BENEFICIARIOS DE LA MISMA.

Entrega:

Recibí:

H. Ayuntamiento de Loreto zac.

Comité Comunitario

C. EDUARDO FLORES SILVA.  
Presidente Municipal

PRESIDENTE(A) COMITÉ DE OBRA

0142



RESIDENCIA MUNICIPAL  
LORETO, ZAC.

# LORETO

H. Ayuntamiento 2013 - 2016

UNIDOS POR UN LORETO MAS FUERTE



**Testigos:**

ARQ. ANTONIO TISCAREÑO DE ANDA  
Dir. De Desarrollo Económico y Social

**Por la contraloría municipal**

Prof. Noe Mata Hernández

Ing. Héctor Hugo Medrano Lechuga  
Por la empresa

**supervisor de obra por el municipio**

ING. JOSE LUIS GARCIA IBARRA

*E. J. A.*

0143