



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZAC.

LORETO

H. Ayuntamiento 2013-2016
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

DIRECCION DE APOYO A LA VIVIENDA SOCIAL

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA

EN LA LOCALIDAD DE BIMBALETES NORIAS DE BIMBALETES, DEL MUNICIPIO DE LORETO ESTADO DE ZACATECAS, SIENDO LAS 03:00 HRS. DEL DIA 29 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 SE REUNIERON LOS C.C.

Nombre	Cargo	Dependencia
C. Eduardo Flores silva	Presidente Municipal	Presidencia loreto
C. Juan Manuel Vargas	Presidente Comité	
A. Antonio Escobedo	Dir. Desarrollo eco. y social	Presidencia loreto
Ing. Juan Jose Ruiz	Contratista	
Prof. Noé Mata Hdz	Contralor Municipal	Presidencia loreto
Ing. Eleazar de leon	Supervisor de obra	Presidencia loreto

REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN Y EL PRESIDENTE Y SECRETARIO INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA OBRA PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE BIMBALETES (NORIAS DE BIMBALETES) LORETO ZAC.

El financiamiento para este proyecto se realizó con las siguientes aportaciones:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes
\$ 187,376.12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 187,376.12	0.00

UNA VEZ VERIFICADA LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS EN LA OBRA Y/O ACCIONES MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD Y A ENTERA SATISFACCION DE LOS BENEFICIARIOS DE LA MISMA.

Entrega:

Recibí:

H. Ayuntamiento de Loreto zac.

Comité Comunitario


C. EDUARDO FLORES SILVA.
Presidente Municipal

099

PRESIDENTE(A) COMITÉ DE OBRA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZAC.

LORETO

H. Ayuntamiento 2013 - 2016

UNIDOS POR UN LORETO MAS FUERTE



Testigos:

ARQ. ANTONIO TISCAREÑO DE ANDA
Dir. De Desarrollo Económico y Social

JUAN JOSE RUIZ ESCOBAR
Por la empresa

Por la contraloría municipal

Prof. Noé Mata Hernández

supervisor de obra por el municipio

ING. ELEAZAR DE LEON HURTADO

LORETO, ZAC.

E. J. A.