

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
LORETO ZACATECAS
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA

OPERADO FORTAMUN

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LORETO, ESTADO DE ZACATECAS, SIENDO LAS 2:00 HRS. DEL DIA 05 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 SE REUNIERON LOS CIUDADANOS.

REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN Y EL PRESIDENTE Y SECRETARIO INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA OBRA PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA **SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TELE-BACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE LA ALQUERIA**. El financiamiento para este proyecto se realizó con las siguientes aportaciones:

Total	Federal	Estatad	Municipal	Participantes
\$ 199,996.84			\$ 199,996.84	

UNA VEZ VERIFICADA LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS EN LA OBRA Y/O ACCIONES MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD Y A ENTERA SATISFACCION DE LOS BENEFICIARIOS DE LA MISMA.

009121

OPERADO FORTAMUN

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZAC.
PROFR. JOSE LUIS FIGUEROA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZAC.
MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
Síndica Municipal.

POR LA COMUNIDAD.

MANUEL MEDINA RUIZ

Presidente del comité de obra

Yaneli Delira O.

Secretario del comité de obra



SIGAMUS CONSTRUENDO
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZAC.
Mtro. En C. Arq. Jorge A. Marín Silva.
Director de obras y servicios públicos.

a

TESTIGOS.

Gerardo Vazquez Rdz.
Tesorero

Secretario del comité de obra



Por la contraloría municipal
C.P. Sandra Magdalena Montoya Pérez.
CONTRALORIA MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZAC.

supervisor de obra por el municipio
ING. Eleazar De Leon Hurtado.

000122